

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления по городскому хозяйству

Администрации города Тулы

И.Д. Вагулин

"с/з" *с/з* *с/з*

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "ТОЗ-Энерго"

Г.Н. Долгих

"с/з" *с/з* *с/з*



График

останова и проведения профилактического ремонта котельных

ООО "ТОЗ-Энерго" при подготовке к отопительному сезону 2026 - 2027 гг.

№ п/п	Адрес	Наименование источника	Наименование подразделения	Режим работы котельной	Начало останова (первый день проф.ремонта)	Дата пуска после проф.ремонта	Ответственный исполнитель	Срок останова котельной
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата, д. 47Б	Котельная №1	ОП "Служба теплоснабжения (ТПЗ)"	Круглогодичный	07 июля 2026 г.	20 июля 2026 г.	Начальник Службы теплоснабжения Панина Е.В.	14 суток
2	г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата, д. 47Б	Котельная №2	ОП "Служба теплоснабжения (ТПЗ)"	Круглогодичный	07 июля 2026 г.	20 июля 2026 г.	Начальник Службы теплоснабжения Панина Е.В.	14 суток
3	Тульская обл., Ленинский район, с/п Иншинское, пос. Рассвет, д. 63	Котельная п. Рассвет	ОП "Рассвет"	Круглогодичный	01 июля 2026 г.	15 июля 2026 г.	Начальник Участка эксплуатации и обслуживания котельных ПСТ Наумов А.А.	14 суток

Заместитель генерального
директора - главный инженер

С.В. Романов

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления по городскому
хозяйству администрации города Тулы

И.Д. Ватулин

"03" марта 2026г.



Генеральный директор
ООО "ТУЗ-Энерго"

Э.Н. Долгих

"03" марта 2026г.


График отключения ГВС потребителей II и X Пролетарских, IV и V Северо-Восточных микрорайонов г. Тулы на период проведения планово-профилактических работ оборудования котельной №2 ООО "ТУЗ-Энерго" в рамках подготовки к ОЗП 2026-2027

№ п/п	Адреса потребителя ГВС	Дата отключения	Дата включения
1	ул. Декабристов, д. 10	07.07.2026	20.07.2026
2	ул. Декабристов д. 12	07.07.2026	20.07.2026
3	ул. Ложевая д. 123	07.07.2026	20.07.2026
4	ул. Ложевая д. 125	07.07.2026	20.07.2026
5	ул. Декабристов д. 14	07.07.2026	20.07.2026
6	ул. Кирова д. 17	07.07.2026	20.07.2026
7	ул. Кирова д. 19	07.07.2026	20.07.2026
8	ул. Кирова д. 19 а	07.07.2026	20.07.2026
9	ул. Кирова д. 19 б	07.07.2026	20.07.2026
10	ул. Кирова д. 23 а	07.07.2026	20.07.2026
11	ул. Кирова д. 23 б	07.07.2026	20.07.2026
12	ул. Кирова д. 198 б	07.07.2026	20.07.2026
13	ул. Кирова д. 200	07.07.2026	20.07.2026
14	ул. Кирова д. 202 б	07.07.2026	20.07.2026
15	ул. Кирова д. 21	07.07.2026	20.07.2026
16	ул. Пролетарская д. 22	07.07.2026	20.07.2026
17	ул. Кирова д. 23	07.07.2026	20.07.2026
18	ул. Марата д. 24	07.07.2026	20.07.2026
19	ул. Пролетарская д. 24	07.07.2026	20.07.2026
20	ул. Кирова д. 25	07.07.2026	20.07.2026
21	ул. Гармонная д. 26	07.07.2026	20.07.2026
22	ул. Марата д. 26	07.07.2026	20.07.2026
23	ул. Пролетарская д. 26	07.07.2026	20.07.2026
24	ул. Пролетарская д. 26 а	07.07.2026	20.07.2026
25	ул. Степанова д. 27	07.07.2026	20.07.2026
26	ул. Гармонная д. 28	07.07.2026	20.07.2026
27	ул. Марата д. 26 б	07.07.2026	20.07.2026
28	ул. Марата д. 26 в	07.07.2026	20.07.2026
29	ул. Марата д. 28	07.07.2026	20.07.2026
30	ул. Пролетарская д. 28	07.07.2026	20.07.2026
31	ул. Епифанская д. 29	07.07.2026	20.07.2026
32	ул. Кирова д. 29	07.07.2026	20.07.2026
33	ул. Степанова д. 29	07.07.2026	20.07.2026
34	ул. Степанова д. 29 а	07.07.2026	20.07.2026
35	ул. Марата д. 30	07.07.2026	20.07.2026
36	ул. Пролетарская д. 30	07.07.2026	20.07.2026
37	ул. Пролетарская д. 30 а	07.07.2026	20.07.2026
38	ул. Епифанская д. 31	07.07.2026	20.07.2026
39	ул. Марата д. 31	07.07.2026	20.07.2026
40	ул. Марата д. 32	07.07.2026	20.07.2026
41	ул. Пролетарская д. 32	07.07.2026	20.07.2026
42	ул. Епифанская д. 33	07.07.2026	20.07.2026
43	ул. Марата д. 33	07.07.2026	20.07.2026
44	ул. Степанова д. 33	07.07.2026	20.07.2026
45	ул. Степанова д. 34	07.07.2026	20.07.2026
46	ул. Марата д. 35	07.07.2026	20.07.2026
47	ул. Степанова д. 35	07.07.2026	20.07.2026
48	ул. Степанова д. 35 а	07.07.2026	20.07.2026

49	ул. Пролетарская д. 36	07.07.2026	20.07.2026
50	ул. Чапаева д. 36	07.07.2026	20.07.2026
51	ул. Пролетарская д. 36 а	07.07.2026	20.07.2026
52	ул. Пролетарская д. 38	07.07.2026	20.07.2026
53	ул. Чапаева д. 38	07.07.2026	20.07.2026
54	ул. Чапаева д. 42	07.07.2026	20.07.2026
55	ул. Плеханова д. 45 а	07.07.2026	20.07.2026
56	ул. Плеханова д. 46	07.07.2026	20.07.2026
57	ул. Декабристов д. 6	07.07.2026	20.07.2026
58	ул. Декабристов д. 8	07.07.2026	20.07.2026
59	ул. Кирова д. 198	07.07.2026	20.07.2026
60	ул. Кирова д. 202	07.07.2026	20.07.2026
61	ул. Кирова д. 202 а	07.07.2026	20.07.2026
62	ул. Кирова д. 169 а	07.07.2026	20.07.2026
63	ул. Кирова д. 171	07.07.2026	20.07.2026
64	ул. Кирова д. 173	07.07.2026	20.07.2026
65	ул. Декабристов д. 4	07.07.2026	20.07.2026
66	ул. Пролетарская д. 34	07.07.2026	20.07.2026
67	ул. Чапаева д. 34	07.07.2026	20.07.2026
68	ул. Чапаева д. 34 а	07.07.2026	20.07.2026
69	ул. Степанова д. 34 а	07.07.2026	20.07.2026
70	ул. Декабристов д. 8 а	07.07.2026	20.07.2026
71	ул. Кирова д. 149 а	07.07.2026	20.07.2026
72	ул. Кирова д. 151 а	07.07.2026	20.07.2026
73	ул. Кирова д. 153 а	07.07.2026	20.07.2026
74	ул. Марата д. 24 а	07.07.2026	20.07.2026
75	ул. Марата д. 35 б	07.07.2026	20.07.2026
76	ул. Марата д. 35 в	07.07.2026	20.07.2026
77	ул. Плеханова, д. 48 и	07.07.2026	20.07.2026
78	ул. Плеханова, д. 56	07.07.2026	20.07.2026
79	ул. Хворостухина д. 9	07.07.2026	20.07.2026
80	ул. Хворостухина д. 15 а	07.07.2026	20.07.2026
81	ул. Хворостухина д. 11	07.07.2026	20.07.2026
82	ул. Хворостухина д. 11 а	07.07.2026	20.07.2026
83	ул. Хворостухина д. 13	07.07.2026	20.07.2026
84	ул. Хворостухина д. 15	07.07.2026	20.07.2026
85	ул. Хворостухина д. 31	07.07.2026	20.07.2026
86	ул. Хворостухина д. 33	07.07.2026	20.07.2026
87	ул. Гармонная, д. 37	07.07.2026	20.07.2026
88	ул. Марата, д. 28Б	07.07.2026	20.07.2026
89	ул. Марата, д. 29	07.07.2026	20.07.2026
90	ул. Степанова, д. 44	07.07.2026	20.07.2026
91	ул. Марата, д. 39	07.07.2026	20.07.2026
92	ул. Чапаева, д. 40	07.07.2026	20.07.2026
93	ул. Ложевая, д. 124	07.07.2026	20.07.2026
94	ул. Марата, д. 47	07.07.2026	20.07.2026
95	ул. Плеханова, д. 48 б	07.07.2026	20.07.2026
96	ул. Кирова, д. 194-А	07.07.2026	20.07.2026
97	ул. Ложевая, д. 122	07.07.2026	20.07.2026
98	ул. Марата/Плеханова	07.07.2026	20.07.2026
99	ул. Ложевая, д. 125, корп. А	07.07.2026	20.07.2026
100	ул. Пролетарская, д. 93, корп. А	07.07.2026	20.07.2026
101	ул. Марата, д. 31, корп. А	07.07.2026	20.07.2026
102	ул. Пролетарская, д. 22-А	07.07.2026	20.07.2026
103	ул. Плеханова, д. 54/84	07.07.2026	20.07.2026
104	ул. Декабристов, д. 4, корпус а	07.07.2026	20.07.2026

105	ул. Марата, д. 35Г	07.07.2026	20.07.2026
106	ул. Степанова, д. 89, корпус а	07.07.2026	20.07.2026
107	ул. Кирова, д. 25	07.07.2026	20.07.2026
108	ул. Пролетарская, д. 24 А	07.07.2026	20.07.2026
109	ул. Епифанская, д. 33 а	07.07.2026	20.07.2026
110	ул. Плеханова, дом 45б	07.07.2026	20.07.2026
111	ул. Плеханова/Марата, д. 96	07.07.2026	20.07.2026
112	ул. Пролетарская, д. 38 а	07.07.2026	20.07.2026

Заместитель генерального директора-
главный инженер



С.В. Романов

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления по городскому
хозяйству администрации города Тулы

И.Д. Ватулин

"02" марта 2026г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "ТОЗ-Энерго"

Р.Н. Долгих

"02" марта 2026г.



**График отключения ГВС потребителей п. Рассвет, Иншинского с.п., Тульской области на период
проведения планово-профилактических работ оборудования
котельной п. Рассвет ООО "ТОЗ-Энерго"
в рамках подготовки к ОЗП 2026-2027**

№ п/п	Адреса потребителя ГВС	Дата отключения	Дата включения
1	п. Рассвет, д. 14	01.07.2026	15.07.2026
2	п. Рассвет, д. 15	01.07.2026	15.07.2026
3	п. Рассвет, д. 16	01.07.2026	15.07.2026
4	п. Рассвет, д. 17	01.07.2026	15.07.2026
5	п. Рассвет, д. 27	01.07.2026	15.07.2026
6	п. Рассвет, д. 28	01.07.2026	15.07.2026
7	п. Рассвет, д. 29	01.07.2026	15.07.2026
8	п. Рассвет, д. 30	01.07.2026	15.07.2026
9	п. Рассвет, д. 31	01.07.2026	15.07.2026
10	п. Рассвет, д. 32	01.07.2026	15.07.2026
11	п. Рассвет, д. 33	01.07.2026	15.07.2026
12	п. Рассвет, д. 34	01.07.2026	15.07.2026
13	п. Рассвет, д. 35	01.07.2026	15.07.2026
14	п. Рассвет, д. 37	01.07.2026	15.07.2026
15	п. Рассвет, д. 39	01.07.2026	15.07.2026
16	п. Рассвет, д. 45	01.07.2026	15.07.2026
17	п. Рассвет, д. 46	01.07.2026	15.07.2026
18	п. Рассвет, д. 47	01.07.2026	15.07.2026
19	п. Рассвет, д. 48	01.07.2026	15.07.2026
20	п. Рассвет, д. 49	01.07.2026	15.07.2026
21	п. Рассвет, д. 50	01.07.2026	15.07.2026
22	п. Рассвет, д. 51	01.07.2026	15.07.2026
23	п. Рассвет, д. 52	01.07.2026	15.07.2026
24	п. Рассвет, д. 53	01.07.2026	15.07.2026
25	п. Рассвет, д. 54	01.07.2026	15.07.2026
26	п. Рассвет, д. 55	01.07.2026	15.07.2026
27	п. Рассвет, д. 56	01.07.2026	15.07.2026
28	п. Рассвет, д. 57	01.07.2026	15.07.2026
29	п. Рассвет, д. 58	01.07.2026	15.07.2026
30	п. Рассвет, д. 59	01.07.2026	15.07.2026
31	п. Рассвет, д. 60	01.07.2026	15.07.2026
32	п. Рассвет, д. 61	01.07.2026	15.07.2026
33	п. Рассвет, д. 62	01.07.2026	15.07.2026
34	п. Рассвет, д. 67	01.07.2026	15.07.2026
35	п. Рассвет, д. 68	01.07.2026	15.07.2026
36	п. Рассвет, д. 69	01.07.2026	15.07.2026
37	п. Рассвет, д. 70	01.07.2026	15.07.2026
38	п. Рассвет, д. 71	01.07.2026	15.07.2026
39	п. Рассвет, д. 72	01.07.2026	15.07.2026
40	п. Рассвет, д. 73	01.07.2026	15.07.2026
41	п. Рассвет, д. 74	01.07.2026	15.07.2026
42	п. Рассвет, д. 75	01.07.2026	15.07.2026
43	п. Рассвет, д. 76	01.07.2026	15.07.2026
44	п. Рассвет, д. 130	01.07.2026	15.07.2026
45	п. Рассвет, д. 44 Центр образования №52 им. В.В. Лапина	01.07.2026	15.07.2026
46	п. Рассвет, д. 38 ГУЗ Амбулатория	01.07.2026	15.07.2026
47	п. Рассвет, д. 77 МДОБУ «Детский сад»	01.07.2026	15.07.2026

Заместитель генерального директора-
главный инженер

С.В. Романов